

Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

COPIA



Regione
Lombardia

Determinazione n° **182**

data **02/08/2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA E FORESTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO "DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI" LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. COD. C.U.P. C73E10001490009 - COD C.I.G. 0877315F39.

Spesa determinata	€.	71.987,06
Codice		2.09.06.01
Capitolo		3783
Gestione residui bilancio 2012		

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all'Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno 03.08.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 03.08.2012 al 18.08.2012, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.

Addì 03.08.2012

Per IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
Geom. Rosangela Frigè
Il DIRETTORE
F.to Dott. Danilo Zendra

Per copia conforme


Addì 03.08.2012

Per IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA

Geom. Rosangela Frigè

Il DIRETTORE

Dott. Danilo Zendra



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

COPIA

L RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni
- Il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia;

VISTI:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2008, n. 8515 che ha approvato le modalità di attuazione della RER (Rete Ecologica Regionale) in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali;
- il bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10415 del 28 ottobre 2009, in attuazione del Progetto "Dai Parchi alla Rete Ecologica Regionale",
- Il decreto di approvazione del progetto definitivo complessivo (che include il progetto del Parco del Serio) presentato dalla Provincia di Bergamo denominato "Una rete ecologica per la pianura bergamasca" in attuazione della D.G.R. n. 10415 del 28/10/2009;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco del Serio n° 3 del 25/01/2011 di approvazione del progetto esecutivo "Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili" e la deliberazione n. 53 del 11/10/2011 di approvazione della prima variante al progetto esecutivo "Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili"

VISTI:


- il quadro economico dell'opera che qui si riporta integralmente:

Provincia di Bergamo PARCO DEL SERIO		progetto codice A	
Titolo lavoro: Progetto esecutivo "DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI"			
Quadro economico - ottobre 2010			
Il costo complessivo dell'intervento risulta di euro		455.000,00	
così suddiviso:			
a	Somma a1)-a2)	euro	164.027,69
a1)	Importo lavori a base d'asta:	euro	160.321,26
a2)	Oneri diretti ed indiretti o per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta): somma a2.1)-a2.3)	euro	3.706,43
	a2.1) Opere previsionali (realizzazione di rampa di accesso al cantiere)	euro	500,00
	a2.2) Importo da destinarsi per le misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori	euro	
	a2.3) Importo da destinarsi per le misure preventive e protettive pari al 2% delle opere	euro	3.206,43
a3)	Importo lavori affidati a singoli privati proprietari (IVA inclusa)		87.125,00
b	Somme a disposizione dell'Amministrazione: somma b1)-b4)	euro	96.075,53
b1)	Spese tecniche (al lordo di IVA e contributi previdenziali)	euro	48.150,72
	b1.1) Rilievi, progettazione, D.L., contabilità, C.R.E., consulenze specialistiche (geologo e botanico)	euro	36.944,29

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax 0363 / 902393

e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

COPIA

	b1.2) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	euro	8.000,00
	b1.3) Incentivo R.U.P.	euro	3.206,43
b2)	Imprevisti (su opere a base d'asta) e arrotondamenti IVA compresa	euro	9.619,28
b3)	Pubblicità gara, perfezionamento atti compravendita, oneri per frazionamento	euro	5.500,00
b4)	I.V.A. su a (20%)	euro	32.805,54
b5)	Somme a disposizione per l'acquisto attrezzature, beni (IVA di legge inclusa) composti da:	euro	36.886,79
	acquisto cassette nido	euro	2.875,00
	acquisto specie nemorali presso Centro Flora Autoctona Regionale	euro	8.000,00
	acquisto zattere galleggianti per nidificazione avifauna	euro	1.000,00
	acquisto terreno a Ricengo	euro	22.500,00
	registrazione delle convenzioni trentennali effettuate con proprietari delle aree (enti, Comuni, privati)	euro	2.511,79
b6)	Somme a disposizione per le manutenzioni affidate a privati proprietari (comprese di I.V.A. 20% per mancato reddito 25 anni successivi)	euro	70.885,00
	Importo complessivo (somma a1+a2+a3+b1+b2+b3+b4+b5+b6)		455.000,00

Vista la determinazione n. 192 di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto relativa a quanto in oggetto alla società Verde Idea, Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) C.F. PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 30153 per un importo pari a per l'importo di € 92.745,85, oltre iva di legge e oneri per la sicurezza a corpo, non soggetto a ribasso d'asta pari a € 3.706,43;

Visto il Contratto con data 26/07/2011 registrato a Romano di Lombardia in data 09/08/2011 serie 1 n. 65 che affida lavori alla ditta Verde Idea, Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) C.F. PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 30153

Vista la determinazione n. 419 del 27/12/2011 di integrazione degli impegni a fronte dell'aumento di legge dell'Iva al 21%;


Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 30 settembre 2011 dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori Arch. Paesaggista Alessandro Carelli e dal R.U.P. per il Parco del Serio Dott. Ivan Bonfanti;

Visti i verbali di sospensione dei lavori relativi ai periodi compresi tra l/8 febbraio e il 19 marzo e il 3 aprile e il 3 maggio 2012 giunti al Parco in data 20/06/2012 con prot. n. 2701/2012;

Visti altresì:

- il verbale di sopralluogo per l'accertamento dei lavori svolti del 22/05/2012 giunto al Parco in data 20/06/2012 con prot. n. 2701/2012 eseguito dal Direttore dei lavori dott. Paesaggista Alessandro Carelli, dal Responsabile Unico del Procedimento del Parco Dott. Ivan Bonfanti e dall'Appaltatore impresa Verde Idea di Pina Giovanni;
- il primo stato di avanzamento dei lavori n. 01, la relativa contabilità e il certificato di pagamento dell'importo del progetto pari all'importo di 59.792,40 iva esclusa al quale viene sottratta la ritenuta dello 0,5 % per infortuni pari a € 298,962 per un importo di € 59.493,44 iva esclusa e pari quindi a € 71.987,06 Iva al 21 % inclusa redatti a cura del Direttore dei lavori e sottoscritti dall'Impresa Appaltatrice in data 20/06/2012 con prot n. 2701/2012;

Vista la fattura n. 26/3 del 02/07/2012 emessa dalla ditta Verde Idea, Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) C.F. PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 30153 e pervenuta al Parco in data 03/07/2012 con prot. n. 2883/2012 di importo pari a € 71.987,06;



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

COPIA

Vista la determinazione n. 167 del 14/07/2012 di approvazione della contabilità relativa al primo stato di avanzamento dei lavori, della contabilità, del certificato di pagamento n. 1 e di una variante migliorativa;

Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione avendo verificato la regolarità contributiva

DETERMINA

1. Di liquidare alla società ditta Verde Idea, Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) C.F. PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 30153 un totale pari a € 71.987,06 Iva 21% inclusa, esclusa la ritenuta pari allo 0,5 % per infortuni di entità pari a € 298,86;
2. di dare atto che l'importo pari ad € 71,987,06 Iva 21 % inclusa trova imputazione al Codice 2.09.06.01 (Cap. 3783) gestione residui del bilancio 2012;

Il Responsabile del Settore Ecologia Ambiente
F.to Dott. Ivan Bonfanti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all'intervento e capitolo indicati nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli